

ANEXO 1

CORPORACIÓN CORALINA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT																				
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2007 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): SEGUNDO																				
P.N.D.	TEMA ESTRUCTURAL	LINEA ESTRATEGICA	TEMAS	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES				
				(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)		(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (3)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
2	a, c, d	2,2	a, b, c	Indicadores: Tres (3) Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA.	Número de cuencas	1	0	0%		3	0	0%					Indicador mínimo del MAVDT			
				Cuatro (4) Cuencas con Planes de ordenación y manejo - POMCA en ejecución	Número cuencas	1	0,7	70%		4	1	25%							Indicador mínimo del MAVDT. Ordenación Cuenca El Cove en ejecución	
				Cinco (5) Has. en reforestación y revegetalización natural para la protección de cuencas abastecedoras. (Isla de Providencia)	Hectáreas en reforestación	1	1	100%		5	1	20%								El vivero empezará reforestación con plantas de estaca. Tres Has. Se propone compra de plantas en vivero San Andrés.
				Diez (10) Has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras, con mantenimiento. (Cuenca del Cove, San Andrés, Isla)	Hectáreas establecidas y con mantenimiento	4,5	4,5	100%		10	4,5	45%								Una Ha reforestada (colinda con la Cuenca El Cove) afectada por quema (8 has). Empezará reforestación en secres de Duppy Gullie donde se evidencian otros procesos erosivos.
				Totál de recursos recaudado con referencia al total recursos facturado por concepto de Tasa de Uso del Agua.	Porcentaje, a partir de Pesos(\$)/año	100	100	100%		100	100	100%								Falla pago por parte del operador por la suma \$97600.000 ya facturados para el primer semestre de 2007.
				Un (1) Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación formulado	Area de la jurisdicción de la Corporación con Plan de ordenación forestal medido en porcentaje (%)	0	0	0%		100	0	0%								Actividad empieza en 2008.
				Una (1) cuenca con plan de ordenación y manejo en implementación en la isla de San Andrés (Cuenca del Cove).	Número	1	1	100%		1	1	100%								Cuenca El Cove en implementación.
				Seis (6) instrumentos de planificación del PMAS implementado (Concesiones, Control de carroztaques, Pozos domésticos, Ahorro y uso eficiente de agua, Cúbsos defensores, Modulación), en la Isla de San Andrés.	Número	6	6	100%		6	6	100%	20%	\$506.180	\$500.774	0,99	2.061.975	500.774	24,3%	Seis instrumentos desarrollados normalmente.
				Tres (3) sistemas alternativos implementados para incrementar la captación y mejoramiento del uso de aguas lluvias.	Número	2	1	50%		3	1	33%								se iniciarán obras en un piloto (Cuidad Paraiso). Se elaboró propuesta con Posadas Nativas.
				Cinco (5) manantiales recuperados y aprovechados sosteniblemente en la isla de Providencia.	Número	3	5	100%		5	5	100%								
Cuatro (4) sectores implementando programas de ahorro y uso eficiente del agua (Institucional, comercial, hotelero y doméstico), en la Isla de San Andrés.	Número	4	1	25%		4	1	25%								Un sector (Coralina-insitucional) implementando programa. Está en trámite jurídico el programa evaluado por el prestador del servicio de Proactiva (abarca los otros tres sectores)				

TEMA ESTRUCTURAL	LINEA ESTRATEGICA	TEMAS	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)		
			Quince (15) nuevas huertas asesoradas para contribuir a la seguridad alimentaria (sector urbano y sector rural del Cove, Providencia).	Numero	5	5	100%		15	5	33%									Incluidas cuatro (4) nuevas huertas al grupo que ya se les venia realizando seguimiento. No siguieron con la actividad cuatro (4) huertas de 2006. Se espera abarcar más con el desarrollo de los pilotos en porcicultura.
			Nueve (9) nuevos pozos de observación construidos e incorporados a las redes de monitoreo en la Isla de San Andrés.	Numero	5	0	0%		9	0	0%									Diseños elaborados y convocatoria realizada para construcción de piezómetros.
			Setenta y cinco por ciento (75%) de productores agropecuarios de la Cuenca del Cove aplicando prácticas sostenibles. Línea base 75.	Porcentaje	25%	25%	100%		75%	25%	33%									Proyecto Piloto en Porcicultura
			.....																	
			<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>																	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.D11

TEMA ESTRUCTURAL	LINEA ESTRATEGICA	TEMAS	(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Segun unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAT)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
------------------	-------------------	-------	--	-------------------------	---	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	---	---	--